アトリエ・SHOWによる設計・監理の流れ
※あくまで参考の予定です。

	アポイント	□電話又はメールにてお願いします	
2～3週間	初回打合	□要望のヒヤリング □大まかな資金計画	
		□敷地確認、役所調査	
	プレゼンテーション	□プレゼンテーションの提案 □概算見積、資金計画の提案 □プレゼンの方向性の確認	プレゼンテーション 無料
1ヶ月	設計契約	□重要事項説明 □設計・工事監理契約	設計料30% 支払
3～4ヶ月	基本設計	□敷地調査、地盤調査 □プラン、外観、仕上の打合 □模型、パースによるイメージの確認	
	実施設計	□詳細図面作成、打合 □電気、設備打合 □構造検討	設計料40% 支払
1～2ヶ月	本体見積	□施工会社に見積依頼	
	見積調整	□予算内の仕様変更 □プラン、仕様の最終確認	
1ヶ月	確認申請	□確認済証取得	
4～6ヶ月	工事請負契約	□監理業務開始 □施工会社と請負契約 □地鎮祭	設計料10% 支払
	基礎	□配筋検査	
	上棟	□構造躯体の完成 □現場打合 □躯体、金物検査	
	竣工	□建物完成 □社内検査、施主検査 □役所による完了検査	
	引渡	□検査済証取得 □引渡	設計料20% 支払